

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ГЫПОУ КНТ им. Б. И. Корнилова

Т.В.Разина

2023г



План мероприятий (дорожная карта)
реализации методологии (целевой модели) наставничества
в ГЫПОУ КНТ им.Б.И.Корнилова
на 2023-2024 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
1.	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 -2024 гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	Разина Т.В.	Соглашения с организациями-партнерами
2.	Формирование и актуализация перечня партнерских организаций в целях привлечения их к реализации программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Чернягин А.А.	Перечень партнерских организаций
3.	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Костина Е.А., Панченко А.Н.	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
4.	Организация и проведение информационно-просветительской кампании популяризации	в течение всего периода	Цалый Н.В. Панченко А.Н.	Создание и реализация медиаплана

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
	ЦМН через информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальных ресурсах организаций, участников ЦМН	реализации ЦМН		
5.	Проведение анкетирования среди обучающихся, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы	в течение всего периода реализации ЦМН	Цалый Н.В.	Выявлены желающие принять участие в программе наставничества
6.	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся) от третьих лиц: класный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	в течение всего периода реализации ЦМН	Цалый Н.В.	Сформирован перечень запросов наставляемых на текущий год
7.	Формирование и актуализация базы наставляемых	в течение всего периода реализации ЦМН	Панченко А.Н.	Сформирована актуальная база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
8.	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку	в течение всего периода реализации ЦМН	Костина Е.А., Панченко А.Н.	Выявлены желающие принять участие в программе наставничества

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
	персональных данных			
9.	Формирование и актуализация базы наставников для реализации ЦМН (<i>отбор из числа потенциальных наставников в соответствии со сформированным на текущий год перечнем запросов</i>)	в течение всего периода реализации ЦМН	Панченко А.Н.	Сформирована актуальная база наставников для участия в программах наставничества
10.	Выбор форм наставничества, реализуемых в рамках текущей программы наставничества	В течение трех дней с даты внесения наставляемого в базу	Костина Е.А., Панченко А.Н.	Выбрана форма наставничества для наставляемого
11.	Формирование наставнических пар или групп	в течение двух недель с даты определения модели	Костина Е.А., Панченко А.Н.	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
12.	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	в течение одной недели с даты формирования наставнических пар или групп	Костина Е.А., Панченко А.Н.	Определен уровень наставляемых до участия в программе наставничества
13.	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	в течение одной недели с даты формирования наставнических пар или групп	Костина Е.А., Панченко А.Н.	Определен уровень наставников до участия в программе наставничества

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
14.	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	в течение одной недели с даты формирования наставнических пар или групп	Костина Е.А.	Определен уровень психологической готовности для участия в проекте
15.	Обучение наставников	в течение всего периода реализации ЦМН	Старовойдова А.А. Панченко А.Н.	Квалификация наставников повышена
16.	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Костина Е.А., Панченко А.Н.	Реализация плана наставничества
17.	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	в соответствии со сроками реализации плана наставничества	Костина Е.А., Панченко А.Н.	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
18.	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного этапа	в течение одной недели с даты	Костина Е.А., Панченко А.Н.	Определен уровень наставников и наставляемых

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Результат. Вид документа
	мониторинга влияния программ на всех участников	завершения программы наставничества		после завершения программы наставничества
19.	Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	в течение двух недель с даты завершения программы наставничества	Черныгин А.А.	Результаты опубликованы на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров
20.	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	в течение двух недель с даты завершения программы наставничества	Панченко А.Н.	Обновлена база наставников и база наставляемых

Зам. директора по УМР
Зав. методическим кабинетом




Е.А.Костина
А.Н.Панченко